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Het proces van de VINEX

Het creatieve proces coördineren 

en sturen



Inhoud

• Projectmatig werken

• Projectorganisatie

• Basisdocumenten

• Succesfactoren Houten



Projectmatig werken
(kenmerken)

• planmatig ipv routinematig

• gestructureerd en gefaseerd 
(projectplan; vooraf nadenken; tgkio)

• tijdelijk en uniek � gerelateerd aan het 
project

• resultaatgericht (product staat voorop, 
niet de personen)

• integraal 



Van belang voor 
projectmatig werken
a. Eenduidige en organisatiebreed gedragen wijze van projectmatig 

werken
b. Voldoende (politiek) draagvlak voor project
c. Krachtdadige opdrachtgevers (ambtelijk/bestuurlijk), die bewust 

zijn van hun rol
d. Capabele opdrachtnemer/projectleider
e. Evenwichtige samenstelling projectgroep
f. Duidelijke en gedragen projectopdracht
g. Duidelijkheid vooraf (bij projectstart) over 

taken/bevoegdheden/verantwoordelijkheden
h. Voldoende budget



Organisatie Vinex

• Regie ligt i.p. bij gemeente
(bouwclaim; zelfrealisatie) 

• Opdrachtgeverschap (best/ambt)
• Projectleider van POW
• Externe ontwerpdisciplines (4), interne 

beleidsdisciplines
• Ontwerpteam (deelplanoverstijgend)
• Projectgroepen



div. werkgroepen

Raad/college

Bestuurlijk opdrachtgever Ambtelijk opdrachtgever Ambtelijke lijnorganisatie

POW

Staf:
Ondersteuning

Notulist
Planeconomie

Jur. Zaken
Voorlichting

Planner

projectleider

projectgroep

projectbesturing

Projectorganisatie in Houten

Externe adviseurs
(ontwerpers)



Projectleider

- Verantwoordelijk voor project (tgkio)

- Aansturing projectgroep (organiseren, 
communiceren, stimuleren, motiveren, 
knopen doorhakken)

- Bewaker van relatie lijn/project

- Adviseur ambtelijk/bestuurlijk 
opdrachtgever



Basisdocumenten Vinex
• Structuurmodel
• Raamwerk (evenwichtige projectie

voorzieningen)
• Facetplannen � IPvE (met 

actualiseringen)
• Handboek Openbare Ruimte (profielen; 

bestek)
• Procesbeschrijving: projectplan en 

activiteitenoverzichten (draaiboek)
• Grex



Succesfactoren Houten

• Projectmatige aanpak
• Strakke organisatie en goede

procesbeschrijving
• Korte lijnen met bestuur
• Brede vertegenwoordiging (ontwerp)disciplines
• Continuïteit en evenwichtigheid in samenstelling

van de pg
• Integraliteit (denken en handelen)
• Gezonde financiële huishouding
• Vasthouden aan basisprincipes



Verkeersveiligheid in 
Houten

Herbert Tiemens

Beleidsmedewerker Verkeer en 
Vervoer



Verkeersveiligheid

• Houten koppelt een hoog fietsgebruik 
aan een hoge verkeersveiligheid

• Groeigemeente leidt tot moderne, 
duurzaam veilige, weginrichting



Provinciale vergelijking
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Verkeersveiligheid

• Ernstige ongevallen voornamelijk op 
Rondweg

• Enkele specifieke locaties in Centrum

• Onderregistratie (eenzijdige) fietsongevallen





Bromfietsoverlast

• Bromfiets niet over Rondweg   
(70 km/u) + handhaafbaarheid

• Bromdrempels bij attentiepunten, 
plaatselijke snelheidsverlaging, 
beperken discomfort fietser



Oriëntatie

• Bochtige 
fietsstructuur en veel 
groen leiden tot 
desoriëntatie

• Straatnaamgeving 
geënt op 
autoverkeer



Comfort en Hinder

• Paaltjes op 
fietspaden, nodig 
in opstartfase

• Bij reconstructie 
herzien of 
paaltjes nodig 
blijven



Routes buiten de 
bebouwde kom

• Verwachtingspatroon verkeersveiligheid van 
Houten wordt op buitengebied geprojecteerd



Fietsendiefstal in 
stationsomgeving

• Bij planning onverwacht succes 
van combinatie Fiets + Trein

• Veel diefstalgevoelige locaties

• Preventieproject: afname > 25%



• Tijdens de 
verbouwing gaat 
het Centrum door



Fietstransferium



Fietstransferium


