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Succes verplicht tot voorzetting beleid

Sinds 1994 heeft Keulen de kwaliteit van fietsparkeervoor-

zieningen bij stations, metro-, tram- en sneltramhaltes

continu verbeterd en het aantal fietsparkeerplaatsen met

tweederde uitgebreid. Met succes: de gemiddelde bezet-

tingsgraad blijft schommelen rond 80%. Vergeleken met

Nederlandse omstandigheden zijn de inmiddels ruim

11.000 stallingsplaatsen bij stations en ov-haltes in deze

miljoenenstad wellicht niet zo opvallend. Het gehele pro-

jectmanagement van het Keulse Bike & Ride-programma is 

dat wel.

Ursula Lehner-Lierz, velo:consult

zouden alle stations en alle relevante haltes voorzien wor-
den van een gedifferentieerd aanbod aan voldoende fiets-
parkeervoorzieningen. Het potentieel is groot: Keulen is
een van de grote spoorwegknooppunten in Duitsland en
heeft een dicht (snel)tram- en metronetwerk. Bijna ieder
punt in de stad heeft een station, een (snel)tram- of metro-
halte binnen 1 km.

Nieuw terrein ontsluiten

Met haar B&R-programma is de gemeente vooruitstrevend,
want Keulen is de eerste grote Duitse stad met zo’n veel-
omvattende en systematische aanpak. Het project vergde
veel discussie en afstemming, want al met al waren er
meer dan twintig diensten, afdelingen, ov-bedrijven, belan-
gen- en vakorganisaties bij betrokken.
Het programma startte met een systematische inventari-
satie van alle 210 stations, (snel)tram- en metrohaltes.
Daarbij hoorden aantal, kwaliteit en bezettingsgraad van
fietsparkeervoorzieningen, hun bereikbaarheid met de fiets,
en vooral een beoordeling van de overstapfunctie van
ieder station, onderscheiden naar voor- en natransport. 
Uit deze analyse bleek dat er een totale behoefte van 6.000
fietsparkeerplaatsen was en dat bestaande fietsparkeer-
voorzieningen bij de helft van de haltes moesten worden
vervangen, omdat ze niet meer aan de kwaliteitseisen 
voldeden. Gemiddeld hadden de bestaande fietsparkeer-

Tot in de jaren ’70 volgde de gemeente Keulen het ideaal
van de autogerechte stad en was er letterlijk geen ruimte
voor de fiets. Sinds begin jaren ’90 heeft de fiets weer een
vaste plaats op de politieke agenda. Fietsparkeren speelt
een centrale rol in het fietsbeleid.
Een van de bouwstenen is het in 1994 gestarte Bike & Ride-
programma (B&R) met als doelstelling de vervoerketen ov-
fiets binnen tien jaar duidelijk te verbeteren. Daarvoor

Tien jaar Bike & Ride in Keulen

Station Keulen-Zuendorf.
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benut of hadden een aanzienlijke onder-capaciteit. Ook al 
is het totale aantal fietsparkeerplaatsen sinds 1994 met
tweederde toegenomen, de gemiddelde bezettingsgraad
ligt nog steeds boven 80%. Dat betekent dus een flinke 
toename van de vraag.

Meer draagvlak

De fietsparkeervoorzieningen hebben de fiets zichtbaarder
in het stadsbeeld gemaakt en ze trekken steeds meer 
fietsers. Na tien jaar ervaring was het daarom ook voor 
het ov-bedrijf vanzelfsprekend dat bij de aanleg van een
nieuwe metrolijn van meet af aan rekening moest worden
gehouden met de fiets. Ook het bestuurlijke draagvlak is
duidelijk toegenomen. Ervaringen en cijfers spreken klare
taal. Uit de cijfers blijkt bovendien dat investeringen in
B&R effectiever en efficienter zijn dan in P&R. Eind 2003
heeft de gemeenteraad voor B&R € 500.000 extra beschik-
baar gesteld.

Bron: Stadt Köln, Stadtplanungsamt, 2004

‘Keulse fietskluis’.
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voorzieningen een bezettingsgraad van 80%. Vol dus, maar
vooral in de binnenstad was er een aanzienlijk capaciteits-
tekort. Van de 210 stations en haltes werden er 94 geclassi-
ficeerd als B&R-relevant, met een totaalbehoefte aan 10.500
B&R-parkeerplaatsen alsmede 2.160 parkeerplaatsen bij 
niet B&R-relevante haltes. Voor de investeringen werd een 
budget geraamd van € 9,11 miljoen.

B&R-handboek

Om een hoge kwaliteit van de fietsparkeervoorzieningen te
waarborgen (ze moeten voldoen aan de eisen die elke loca-
tie met haar specifieke gebruikersprofiel stelt) en een vlot-
te, efficiënte realisering van het programma te garanderen,
werden kwaliteitsstandaards gedefiniëerd en in een B&R-
handboek gedocumenteerd. Daarnaast zijn voor iedere
halte analyseresultaten beschikbaar: het aandeel zwerf-
fietsen en fietswrakken, kenmerken, aanbevelingen, kosten-
raming, detailplannen en de resultaten van monitoring.
Bij de fietsparkeervoorzieningen zelf is gekozen voor een
paar standaardtypen, die geschikt zijn voor grote B&R-loca-
ties, maar ook voor kleine, stedenbouwkundig gevoelige
locaties. Studenten van de Keulse International School of
Design hebben in 2003 in het kader van een designcompe-
titie de ‘Keulse fietskluis’ ontwikkeld, waarvan de eerste
inmiddels geplaatst zijn. Bij het centraal station werd eind
2003 de eerste stationsfietsenstalling opengesteld met bijna
1.000 stallingsplaatsen en met fietsverhuur en fietsreparatie,
die door een werkgelegenheidsorganisatie worden geëx-
ploiteerd. Er bestaan plannen voor bewaakt fietsparkeren
bij andere stations met veel forenzen.

B&R-beleid werkt

Eind 2004 was 83% van het B&R-programma gerealiseerd.
Een aanzienlijk deel ervan betreft de vervanging van fietsen-
rekken die niet meer aan de hoge kwaliteitseisen voldoen
door voorzieningen met aanbindmogelijkheid en overkap-
ping. Regelmatige monitoring met jaarlijkse totaal- en maan-
delijkse deelinventarisaties houdt de projectgroep steeds op
de hoogte van de actuele behoefte en optredende proble-
men, zodat flexibel en snel gereageerd kan worden. 
In 2003 hadden de fietsparkeervoorzieningen een gemid-
delde bezettingsgraad van 87%; negentien locaties waren
bijna vol (iets onder de 80%), maar 64 waren er ten volle

Station Flehbachstraße.


